

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Назначение ответственного лица за реализацию проекта Центра образования «Точка роста»	Назначен ответственный исполнитель, утвержден состав рабочей группы	Директор Буланова Г.М.	До 13.03.2023
2.	Издание локальных нормативных актов: - о создании Центра «Точка роста»; - о назначении руководителя за функционирование и развитие Центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказы МБОУ Слизневская ОШ	Директор Буланова Г.М.	До 13.03.2023
3.	Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МБОУ Слизневская ОШ	Директор Буланова Г.М.	До 13.03.2023
4.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Помещения Центра «Точка роста» отремонтированы и приведены в соответствие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Директор Буланова Г.М. Завхоз Шляпина В.С.	до 15.08.2023
5.	Закупка, приемка и наладка оборудования	Установлено оборудование	Директор Буланова Г.М.	До 25.08.2023

			Завхоз Шляпина В.С.	
6.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Обучены педагогические работники	Директор Буланова Г.М. Заместитель директора по УВР Саунина Л.А.	До 01.09.2023
7.	Разработка и утверждение основных, дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, планирующих к реализации на базе Центра «Точка роста»	Разработаны и утверждены основные и дополнительные образовательные программы	Заместитель директора по УВР Саунина Л.А., Учителя- предметники, педагоги дополнительного образования	До 01.09.2023
8.	Разработка сценария проведения открытия Центра «Точка роста»	Разработаны сценарии	Заместитель директора по УВР Саунина Л.А., Учителя- предметники, педагоги дополнительного образования	До 25.08.2023
9.	Начало работы Центра «Точка роста»	Деятельность Центра «Точка роста»	Директор Буланова Г.М. Заместитель директора по УВР Саунина Л.А.	15.09.2023 г.
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	Директор Буланова Г.М. Заместитель директора по УВР Саунина Л.А.	01.10.2023 г, далее - ежеквартально